CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE no âmbito do Contrato de Concessão administrativa firmado entre o Consórcio de Transporte Metropolitano-CTM e a Concessionária NOVA MOBI PERNABUCO, cujo objeto é a administração, manutenção, conservação, exploração comercial de áreas e serviços dos Terminais Integrados de Passageiros e das Estações de BRTs, precedida de obras de requalificação, com fornecimento e sistemas de tecnologia de informação para monitoramento vinculados ao sistema de transporte público de passageiros da Região Metropolitana do Recife-STPP/RMR.
LOCALIDADE:	Região Metropolitana do Recife/PE
REFERÊNCIAS:	DNIT Engenharia Consultiva

Valor global	R$ 804.206,76

	Descrição		VALOR	Ano de Verificação											
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Coordenação Geral e monitoramento		R$ 230.997,36	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78	R$ 19.249,78
2	Análises econômico-financeiras		R$ 20.074,20	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85	R$ 1.672,85
3	Desenvolvimento e gestão do sistema web		R$ 27.782,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20	R$ 2.315,20
4 - Aferição dos indicadores de desempenho - Terminais	4.1	Índice de Satisfação do Usuário - ISU	R$ 29.708,04	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 14.854,02						R$ 14.854,02					
	4.2	Índice de Qualidade das Condições de Operação - ICO	R$ 24.243,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25	R$ 2.020,25
	4.3	Índice de Qualidade da Manutenção - IMA	R$ 82.257,12	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76	R$ 6.854,76
	4.4	Índice de Qualidade da Manutenção de Sistemas Instalados - IMI	R$ 96.969,48	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79	R$ 8.080,79
	4.5	Índice de Qualidade da Vigilância e Segurança - IVS	R$ 9.187,68	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64	R$ 765,64
	4.6	Índice de Qualidade da Limpeza e Conservação - ILC	R$ 33.024,12	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01	R$ 2.752,01
5 - Aferição dos indicadores de desempenho - Estações de BRT	5.1	Índice de Satisfação do Usuário - ISU	R$ 44.102,64	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R$ 22.051,32						R$ 22.051,32					
	5.2	Índice de Qualidade da Manutenção - IMA	R$ 65.369,76	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48
	5.3	Índice de Qualidade da Manutenção de Sistemas Instalados - IMI	R$ 65.369,76	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48	R$ 5.447,48
	5.4	Índice de Qualidade da Limpeza e Conservação - ILC	R$ 37.259,64	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97	R$ 3.104,97
6	Disponibilização de veículo leve, sem motorista, para realização de vistoria por parte da equipe do Verificador Independente.		R$ 37.861,56	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13	R$ 3.155,13
TOTAL MENSAL				R$ 97.771,68	R$ 60.866,34	R$ 60.866,34	R$ 60.866,34	R$ 60.866,34	R$ 60.866,34	R$ 97.771,68	R$ 60.866,34	R$ 60.866,34	R$ 60.866,34	R$ 60.866,34	R$ 60.866,34
% MÊS				12,16%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	12,16%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%
TOTAL ACUMULADO				R$ 97.771,68	R$ 158.638,02	R$ 219.504,36	R$ 280.370,70	R$ 341.237,04	R$ 402.103,38	R$ 499.875,06	R$ 560.741,40	R$ 621.607,74	R$ 682.474,08	R$ 743.340,42	R$ 804.206,76
% ACUMULADO				12,16%	19,73%	27,29%	34,86%	42,43%	50,00%	62,16%	69,73%	77,29%	84,86%	92,43%	100,00%