

ANEXO I - EXECUTIVO-FINANCEIRO

Etapas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16
Etapas Preliminar																
Etapa 1 - Verificação Das Metodologias Utilizadas		Produto 1														
		Produto 2														
Etapa 2 - Análise da Operação							Produto 3									
							Produto 4									
Execução dos Serviços	0,00%	13,74%	20,59%	27,44%	34,29%	41,14%	54,97%	68,80%	82,63%	88,42%	94,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Execução Financeira	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	41,14%	41,14%	41,14%	65,27%	65,27%	65,27%	100,00%